

# Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_033/0002879

Městský úřad Horažďovice - Profesionalita s lidskou tváří II

## Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 4LYacPZoR1  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 1. 3. 2018

Sledované období od: 1. 9. 2017  
Sledované období do: 28. 2. 2018

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno:   
Příjmení:   
Mobil:   
Telefon:   
Email: 

## Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2017  
Skutečné datum ukončení: 27. 7. 2019

## Dokumenty

### Dokumenty nepřenášené na projekt

Název dokumentu:   
Příloha:   
Dokument zadal:   
Datum vložení:   
Verze dokumentu:   
Popis dokumentu: 

## Popis

**Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

### Klíčové aktivity

**Název klíčové aktivity:** Vypracování studií proveditelnosti - KA4

**Popis klíčové aktivity:**

Realizace této klíčové aktivity je plánována v termínu od 10/2018 do 06/2019. Ve sledovaném období nebyly čerpány žádné náklady.

**Název klíčové aktivity:** Certifikace systému managementu - KA 2

**Popis klíčové aktivity:**

Realizace této klíčové aktivity je plánována v termínu 01 - 06/2019. Nicméně v tomto monitorovacím období konkrétně v září 2017 proběhla pracovní schůzka realizačního týmu ke KA 2 a následně v listopadu 2017 byly zpracovány podrobnosti věcného obsahu certifikace systému managementu pro vnitřní využití odborných garantů, managementu kvality a odborného garanta projektu. Ve sledovaném monitorovacím období nebyly čerpány žádné náklady.

**Název klíčové aktivity:** Implementace systému managementu - KA 1

**Popis klíčové aktivity:**

Realizace klíčové aktivity KA 1 připadá na termín 12/2017 - 06/2018. Před zahájením této aktivity proběhla v termínu monitorovací zprávy, v září 2017, pracovní schůzka odborných garantů klíčové aktivity a odborného garanta projektu, na které byl stanoven další průběh plnění aktivity. Odborní garanti zahájili svou činnost v prosinci 2017a to zejména zpracováním podkladů pro návrh jmenování představitelů vedení pro kvalitu a bezpečnost informací a dále dopracovali věcný obsah pro výběr dodavatele a pro základní informační seminář s cílovou skupinou. Vzhledem k aktualizaci metodiky ISO9001:2016 (ISO 9001:2015) probíhaly úpravy podkladů pro výběr zhotovitele implementace systému managementu kvality dle aktualizované normy a ke dni ukončení monitorovacího období 1. zprávy o realizaci projektu je zpracována zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Ve sledovaném monitorovacím období byly čerpány pouze náklady na členy realizačního týmu.

**Název klíčové aktivity:** Vytvoření strategického plánu rozvoje města - KA 3

**Popis klíčové aktivity:**

Realizace klíčové aktivity KA 3 připadá na termín 10/2017 - 09/2018. Na začátku zahájení této aktivity proběhla v termínu monitorovací zprávy, v říjnu 2017, jednání s odborným garantem o návrhu členů pracovní skupiny pro zpracování strategického plánu. Pro tuto pracovní skupiny zpracovali odborní garanti klíčové aktivity podrobnosti věcného obsahu aktivity. Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota zakázky na výběr dodavatele nepřesáhla 400.000 Kč bez DPH, neměl zadavatel povinnost dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ provést výběrové/zadávací řízení dle pravidel OPZ. Zadavatel přesto zahájil v listopadu 2017 výběr dodavatele formou přímého poptání společnosti, o které měl informace, že je kvalifikovaná pro danou činnost, neobdržel však žádnou nabídku. Proto na konci listopadu 2017 provedl tzv. otevřenou poptávku zakázky malého rozsahu (terminologie zadavatele), neomezenému množství potenciálních dodavatelů, kdy v prosinci 2017 obdržel nabídku jednu nabídku. S vybraným dodavatelem byla dne 12.01.2018 podepsána smlouva o Sestava vytvořena v MS2014+

dílo a proběhla pracovní schůzka. Dodavatel zpracoval metodiku tvorby strategického plánu rozvoje města, respektive podrobný postup aktivity. Před ukončením monitorovacího období jsou do realizace zároveň zapojeni jednotliví členové jednotlivých pracovních skupin dle prioritních oblastí strategického plánu (na tyto soby se nečerpají prostředky z projektu). Ve sledovaném monitorovacím období byly čerpány pouze náklady na členy realizačního týmu.

**Název klíčové aktivity:** Vzdělávání - KA 5

**Popis klíčové aktivity:**

Realizace klíčové aktivity KA 5 připadá na termín 11/2017 - 06/2019. Na začátku zahájení této aktivity proběhla v termínu monitorovací zprávy, v listopadu 2017, jednání s odborným garantem za účelem zpracování podrobností věcného obsahu KA5. Vzhledem k tomu, že se jedná o celou škálu vzdělávacích aktivit pro různé počty školených osob, byla jednotlivá školení rozdělena na specifické části a podklady pro výběr dodavatelů zpracovány samostatně. Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota zakázky na výběr dodavatele v součtu jednotlivých částí přesáhla 400.000 Kč bez DPH, ale nedosáhla hodnoty 2.000.000 Kč bez DPH, měl zadavatel povinnost dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ provést výběrové/zadávací řízení dle pravidel OPZ a v tomto duchu zpracoval i zadávací podmínky. Před ukončením monitorovacího období zadavatel odeslal ke kontrole zadávací dokumentaci na realizaci jednotlivých vzdělávání. Obdržel připomínky ŘO a tyto zapracoval do zadávacích podmínek (vyjma části G, kde bližší informace uvádíme na záložce zprávy o realizaci - Identifikace Problému). 28.02.2018 odeslal zadávací podmínky jednotlivých částí VŘ k uveřejnění na [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz). Po ukončení monitorovacího období byly dne 02.03.2018 jednotlivé zakázky uveřejněny. Ve sledovaném monitorovacím období 1. zprávy o realizaci projektu byly čerpány pouze náklady na členy realizačního týmu.

